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1.	El seguiment i l’avaluació 
dels PLS

1.1.	Diferències entre el seguiment i l’avaluació 
d’un PLS

L’avaluació d’un PLS té dos components: el seguiment del procés del pla i la seva ava-
luació global. Mentre que el seguiment consisteix en una recopilació sistemàtica de la 
informació en relació al grau d’execució de les accions que es duen a terme, l’avalua
ció té en compte fins a quin punt l’elaboració del pla s’ha fet d’acord amb els seus 
principis i valors, així com el grau d’assoliment dels objectius previstos, de cara a 
incorporar millores al pla següent, si es considera necessari, i treure’n aprenentatges 
pràctics orientats a la millora. Tot i que el seguiment té un caràcter més informatiu, 
en moltes ocasions constitueix la base sobre la qual se sustenten futures avaluacions 
(Osuna et al. 2010). 

A la pràctica, el seguiment d’un PLS implica la monitorització de les accions i/o 
activitats, mentre que l’avaluació del pla es basarà tant en els instruments de segui-
ment de les accions i/o activitats com en altres fonts d’informació (anàlisi d’indica-
dors, del resultat d’enquestes, d’entrevistes, grups focals, etc.). El model d’avaluació 
dels PLS que es presenta i es desenvolupa en aquesta Guia contempla la dimensió del 
seguiment i la de l’avaluació des d’una visió de complementarietat: 

Gràfic 3. El model d’avaluació dels PLS de la Guia

Model d’avaluació del PLS

Avaluació del PLS

Seguiment del PLS

Font: Elaboració pròpia. 
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1.2.	Avantatges i inconvenients de fer el seguiment 
i l’avaluació de manera interna o externa

Quan ens plantegem portar a terme el seguiment i/o l’avaluació del pla de salut, 
podem decidir fer-ho internament, a través d’una persona o equip de persones de 
l’Ajuntament mateix, en general de l’àrea que el lidera. Però també en podem encar-
regar el seguiment i/o l’avaluació a una organització externa (una consultora privada, 
un departament universitari o centre de recerca, una organització sense ànim de 
lucre, o un investigador/a a títol individual), ja sigui per manca de recursos humans 
o de temps, d’expertesa, o simplement perquè es vol incorporar una visió externa a 
l’organització. 

La bibliografia sobre l’avaluació de polítiques públiques no és concloent pel que 
fa a quina de les dues alternatives és preferible, ja que les característiques i el context 
de cada avaluació determinaran la millor opció. També hi ha la possibilitat de dur a 
terme un seguiment i/o avaluació mixta externalitzant només alguns aspectes, per 
exemple la part de la difusió. A continuació es presenta una taula resum amb els 
avantatges i els inconvenients de cada una de les alternatives, per tal que l’Ajunta-
ment pugui prendre una decisió. 

Taula 1. Avantatges i inconvenients de l’avaluació interna i l’externa

 Criteri  Avaluació interna   Avaluació externa

1. Immediatesa La persona o equip avaluador estarà 
preparat per assumir l’avaluació a 
curt o mitjà termini.

El procediment de selecció 
i contractació pot requerir força 
temps, especialment si es tracta 
d’un concurs públic 
(identificació dels recursos, 
definició de l’objecte del contracte, 
redacció dels plecs de prescripcions 
tècniques i del plec de clàusules 
administratives, valoració de les 
propostes presentades, valoració 
i adjudicació).

2. Disponibilitat El temps que la persona o l’equip 
avaluador intern hi podrà destinar en 
molts casos serà limitat.

En el cas de contractar l’avaluació, 
no existeixen limitacions pel que fa 
a la disponibilitat de temps. L’àrea 
impulsora per part de l’Ajuntament, 
però, haurà de comptar amb una 
part de disponibilitat per al 
seguiment i la coordinació.
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 Criteri  Avaluació interna   Avaluació externa

3. Pressupost En la major part dels casos, avaluar 
internament el pla tindrà un cost 
inferior al que comportarà si 
externalitzem el procés.

Una avaluació externa serà més 
costosa que la que es fa amb 
recursos propis.

4. Coneixement 
de l’organització 
i del pla 

La persona o equip avaluador 
coneix l’organització, les seves 
dinàmiques i el pla. Això agafa 
especial rellevància en el cas 
dels PLS, atès el seu caràcter 
transversal.

L’organització externa necessitarà 
un temps per arribar a adquirir un 
bon coneixement sobre l’organit
zació, les seves dinàmiques i el pla. 
La transversalitat del pla pot requerir 
un més gran esforç d’aproximació 
i de coneixement per part de 
l’organització externa.

5. Accés a la 
informació i a les 
bases de dades

La persona o l’equip avaluador 
acostuma a conèixer les fonts 
d’informació formals i informals,  
i hi té accés directe.

L’organització externa necessitarà 
temps per accedir a les fonts 
d’informació i conèixer-ne les 
potencialitats i les limitacions. 
En aquest sentit, l’Ajuntament haurà 
de participar de manera activa en 
l’accés de l’organització externa a 
la informació i les bases de dades.

6. Expertesa en 
avaluació

Els recursos d’expertesa són els 
propis de la persona o l’equip 
avaluador intern.

Permet triar entre un rang 
de possibilitats d’expertesa 
i experiència, l’opció que es 
consideri més adequada segons el 
tipus d’avaluació que es vulgui dur 
a terme.

7. Objectivitat Independentment de la integritat 
de la persona o l’equip avaluador 
intern, és més difícil que siguin 
vistos com a imparcials per totes 
les parts.

És més fàcil que l’organització 
externa sigui considerada 
independent, ja que no té cap 
interès directe en relació amb el pla.

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ivàlua, 2009a.
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1.3.	Recomanacions abans d’iniciar el seguiment 
i l’avaluació dels PLS

Abans d’entrar a detallar el seguiment i l’avaluació dels PLS, però, pensem que pot 
ser útil oferir unes recomanacions als ajuntaments, tant als que s’inicien en l’aven-
tura de l’avaluació com als que ja hi tenen camí fet però volen saber-ne més. Per bé 
que al llarg de la Guia es donen algunes pistes, és interessant reflexionar prèviament 
sobre algunes qüestions: 

Recomanacions abans d’iniciar el seguiment i l’avaluació del PLS 

1.	 Reflexionar sobre allò de què disposem: 
•	 De quins recursos humans disposem? 
•	 Amb quin pressupost? 
•	 Com podem construir aliances entre les diverses àrees de l’Ajuntament? 

2.	 Reflexionar sobre el qui: 
•	 Qui liderarà el seguiment? I l’avaluació? 
•	 Quin paper hi tindrà el grup motor? 
•	 Estem pensant a subcontractar alguna part? 

3.	 Reflexionar sobre el com: 
•	 Podem aprofitar feina feta (actuacions amb evidència d’impacte, altres 

plans locals, processos participatius previs...)?
•	 Volem avaluar l’impacte de les actuacions? 

4.	 Reflexionar sobre el per a què:
•	 Per facilitar la presa de decisions? 
•	 Per reorientar i millorar les polítiques de salut? 
•	 Per explicar millor el que fem i el perquè ho fem?
•	 Per justificar les despeses i millorar la distribució de recursos? 

5.	 Reflexionar sobre el per a qui: 
•	 Volem rendir comptes al govern local? 
•	 Volem rendir comptes a altres àrees i serveis de l’Ajuntament? 
•	 Volem rendir comptes a la ciutadania? 

6.	 Decidir sobre la difusió que farem de l’avaluació del PLS:
•	 Quins canals de comunicació farem servir per a la difusió de l’avaluació 

del pla?
•	 Amb quins recursos tècnics i humans comptem per a la difusió de 

l’avaluació? 




